



АНЕКС

№ 1 / 15.11.2017 г.

към Договор № 639/03.11.2017 г.

Днес 15.11.2017 г. в гр. Балчик, във връзка с констативен протокол от 14.11.2017 г. между страните по основен Договор № 639/03.11.2017 г. за обект: „Основен ремонт на сграда на МБАЛ в гр. Балчик”.

1. ОБЩИНА БАЛЧИК със седалище и адрес на управление област Добрич, община Балчик, гр. Балчик, пл. „21-ви септември” №6, идентификационен №000852544, идентификационен № по ЗДДС BG000852544, представлявана от Кмет на Община Балчик – Николай Добрев Ангелов и Началник отдел БФС - Михаил Димов Михайлов, наричани по долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2. „ДТ БИЛДИНГ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Баба Тонка” №40, идентификационен № 204209565, телефон 0879/598 502, представлявано от Антония Живкова Попова, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, като страните се споразумяха за следното:

- Договор №639/03.11.2017 г. се изменя в част II – **СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР**, като срокът за изпълнение на обекта се удължава с 18 (осемнадесет) работни дни;
- В останалата част договорът остава непроменен.
- Настоящият анекс е неразделна част от подписаният договор.

Настоящият анекс е съставен в три еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.



ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

За Община Балчик

Кмет на Община Балчик

За Кмет
Митва Петров зам. кмет
Заповед за заместване:
№ 639/03.11.2017 г.

Началник отдел БФС:

/Михаил Михайлов/

Съгласувал:

Зам.кмет УТТЕМСЕ:

/Димитрин Димитров/

Съгласувал:

Главен юрисконсулт:

/Женя Манолова/

Изготвил:


Ст. спец. отд. ИДК:

/Пламен Сидеров/

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„ДТ Билдинг” ЕООД

Управител:



Антония Попова/

