

**ДО:
Г-Н АНГЕЛ ГЕКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС И
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА
РАЗВИТИЕ АД
УЛ."СТЕФАН КАРАДЖА" №10
ГР.СОФИЯ**

Относно: Искане за усвояване на средства по договори за целево финансиране за обновяване на сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕКОВ,

Във връзка със сключени договори по Фаза 2: Проектиране, оценка за съответствие, изпълнение на строително-монтажни работи упражняване на авторски надзор, строителен надзор, инвеститорски контрол, въвеждане в експлоатация на Сградата, Ви изпращаме искане за усвояване на средства по договори за целево финансиране за обновяване на сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради:

1. Договор за целево финансиране №ЕЕ1140/10.07.2015 г. между "Българска банка за развитие" АД, Областен управител на област Добрич и Кмета на община Балчик в качеството му на довереник на сдружение на собствениците "Балчик - Балчик -24, гр.Балчик, ж.к.Балик, бл.24".

2. Договор за целево финансиране №ЕЕ1141/10.07.2015 г. между "Българска банка за развитие" АД, Областен управител на област Добрич и Кмета на община Балчик в качеството му на довереник на сдружение на собствениците "Обединение 26, гр.Балчик, ж.к.Балик, бл.26".

Лице за контакти: Емил Раданов - ст.спец.отдел ИДК в дирекция УТСИ при община Балчик, тел:0579/71064, e-mail:e.radanov@balchik.bg

Прилагаме следните документи:

1. Приложение № 3 към договора за целево финансиране (приложение № 11)-2 бр.
2. Заверено копие на фактура №1000000224/03.04.2017 г. – 1бр.
3. Констативен протокол №5 – 1 бр.
4. Заверено копие на фактура №4440000431/28.03.2017 г. – 1бр.
5. Констативен протокол №6 – 1 бр.
6. Преводно нареждане – 2 бр.
7. Декларация по чл.4, ал.7 от ЗМИП– 2 бр.
8. Приложение №7 към договор за целево финансиране (приложение№11) – 2 бр.
9. Заверено копие на Образец 19 – 2 бр.
10. Заверено копие на подробна ведомост – 2 бр.
11. Заверено копие на уведомление с вх.№63-2998-1#1/28.04.2017 г. – 1 бр.

Дата и място:
05.04.2017 г.
гр.Балчик



Съгласувал
Д.Димитров, зам.-кмет УТТЕМСЕ
Изготвил:
Е. Раданов, ст.спец.отд. ИДК

ИСКАНЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният, Николай Добрев Ангелов в качеството ми на представляващ община Балчик и пълномощник на Сдружение на собственици "Балчик –Балчик -24, гр.Балчик, ж.к.Балик, бл.24", декларирам безусловно, че:

1. всички условия, съгласно Договор №549/26.07.2016 г., с който на избрания външен изпълнител по Фаза 1 / **Фаза 2**, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 / т. 2 от Договор за целево финансиране № ЕЕ1140/ 10.07.2015 г., както следва:

„ДЕНИ КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД /наименование/
201820989 /ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/
гр.Варна, бул."Княз Борис I"№72 /седалище/адрес/
Явор Николаев Константинов - Управител /представляващ/
/банкова сметка/
IBAN сметка BG 38RZBB91551001900360
BIC код на банката RZBBBGSF
Банка: "Райфайзен Банк" ЕАД
Град/клон/офис: Варна

е възложено „Инженеринг във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Балчик, по обособени позиции", по Обособена позиция №1– Многофамилна жилищна сграда, находяща се в град Балчик, жк. Балик, бл.24, вх. А и Б", при финансови условия, както следва:

- Авансово Плащане в размер на до 35 % /тридесет и пет процента/ от общата стойност на договора – платимо в срок до 10 (десет) календарни дни, от датата на представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на банкова гаранция за обезпечаване на аванса в полза на Сдружението, като в нея трябва да бъде посочено, че при плащане на средствата, те трябва да постъпват по сметката на Сдружението в "Българска банка за развитие"АД - и предоставяне на целево финансиране от страна на "Българска банка за развитие"АД по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Размерът на предоставената банкова гаранция, определя размерът на авансовото плащане с вкл. ДДС.

- МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ до достигане на 80 % /осемдесет процента/ от общата стойност на договора, след пропорционално приспадане на авансовото плащане, платими в срок до 10 /десет/ дни от подписване на констативен протокол за одобряване на предадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактури, както и документи съгласно указанията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност. Условие за извършване на междинните плащания са и следните документи, удостоверяващи:

-Извършени проектантски работи в размер, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след влизане в сила на Разрешение за строеж по смисъла на ЗУТ, издадено въз основа на изготвен, одобрен и съгласуван инвестиционен проект – фаза работен проект.

- Реално изпълнени обобщени видове* СМР, установени със съответните документи съгласно Наредба № 3/31.07.2003г. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за завършен от него обобщен вид СМР, по предложената от него цена за всеки обобщен вид СМР, съгласно ценовата му оферта.

**Под обобщен вид СМР се има предвид изпълнението на съвкупността на всички необходими видове СМР за изпълнението на дадена препоръка от задължителните СМР, посочени в техническите паспорти и енергийните обследвания за конкретния обект.*

- Осъществен авторски надзор върху реално изпълнени СМР, установени със съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща ежемесечно за съответното количество, реално извършена от него работа, съобразно напредъка на строителството.

- **ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ** се извършва при подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година, в срок до 15 /петнадесет/ дни след подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, както и документи съгласно указанията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност за конкретния обект. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от общо одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми по договора се приспадат извършените плащания. На този етап се отчитат и непредвидените разходи, ако има такива.

са изпълнени с оглед надлежното заплащане съгласно размера, условията и сроковете в Договор №549/26.07.2016 г.;

2. всички документи, установяващи надлежното изпълнение на възложеното и размера на дължимите суми за изпълненото са представени и заявената за плащане сума, съгласно настоящото искане-декларация е дължима;

3. съгласно Договор №549/26.07.2016 г. са налице условията за плащане, както следва: **МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ** до достигане на 80 % /осемдесет процента/ от общата стойност на договора, след пропорционално приспадане на авансовото плащане, платими в срок до 10 /десет/ дни от подписване на констативен протокол за одобряване на предадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактури, както и документи съгласно указанията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност по банков път на база Образец 19, подробна ведомост и фактура в размер на **74 940,00** (седемдесет и четири хил. деветстотин и четиридесет лв. и 00 ст.) с включен ДДС;

и моля Българска банка за развитие АД, ЕИК 121856059 да изплати сума в размер на **74 940,00** (седемдесет и четири хил. деветстотин и четиридесет лв. и 00 ст.) с включен ДДС в срок до 25.04.2017 г.

Съгласен съм, че **Банката** не контролира и не носи отговорност за верността и пълнотата на декларираните от мен, съгласно настоящата декларация, обстоятелства, както и за заплащането на изпълнителя на заявената сума, съгласно настоящата декларация.

Декларатор:



Дата: 05.04.2017 г

ИСКАНЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният, Николай Добрев Ангелов в качеството ми на представляващ община Балчик и пълномощник на Сдружение на собственици **“Обединение 26, гр.Балчик, ж.к.Балик, бл.26”**, декларирам безусловно, че:

1. всички условия, съгласно Договор №550/26.07.2016 г., с който на избрания външен изпълнител по Фаза 1 / **Фаза 2**, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 / т. 2 от Договор за целево финансиране № ЕЕ1141/ 10.07.2015 г., както следва:

„БОРД“ ЕООД /наименование/

103644485 /ИК/БУЛСТАТ/ЕГН/

гр.Варна, ул.”Петко Каравелов”№40 /седалище/адрес/

Димитрина Цвяткова Станева - Управител /представляващ/

/банкова сметка/

IBAN сметка BG83IABG74791000697101

BIC код на банката IABGBGSF

Банка: “Интернетънъл Асет Банк” АД

Град/клон/офис: Варна

е възложено **„Инженеринг във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Балчик, по обособени позиции”**, по Обособена позиция №2– Многофамилна жилищна сграда, находяща се в град Балчик, жк. Балик, бл.26, вх. **А и Б**”, при финансови условия, както следва:

- **АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ** в размер на до 35 % /тридесет и пет процента/ от общата стойност на договора – платимо в срок до 10 (десет) календарни дни, от датата на представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на банкова гаранция за обезпечаване на аванса в полза на Сдружението, като в нея трябва да бъде посочено, че при плащане на средствата, те трябва да постъпват по сметката на Сдружението в “Българска банка за развитие” АД - и предоставяне на целево финансиране от страна на “Българска банка за развитие” АД по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Размерът на предоставената банкова гаранция, определя размерът на авансовото плащане с вкл. ДДС.

- **МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ** до достигане на 80 % /осемдесет процента/ от общата стойност на договора, след пропорционално приспадане на авансовото плащане, платими в срок до 10 /десет/ дни от подписване на констативен протокол за одобряване на предадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактури, както и документи съгласно указанията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на ладения вид дейност. Условие за извършване на междинните плащания са и следните документи, удостоверяващи:

-Извършени проектантски работи в размер, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след влизане в сила на Разрешение за строеж по смисъла на ЗУТ, издадено въз основа на изготвен, одобрен и съгласуван инвестиционен проект – фаза работен проект.

- Реално изпълнени обобщени видове* СМР, установени със съответните документи съгласно Наредба № 3/31.07.2003г. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за завършен от него обобщен вид СМР, по предложената от него цена за всеки обобщен вид СМР, съгласно ценовата му оферта.

**Под обобщен вид СМР се има предвид изпълнението на съвкупността на всички необходими видове СМР за изпълнението на дадена препоръка от задължителните СМР, посочени в техническите паспорти и енергийните обележавания за конкретния обект.*

- Осъществен авторски надзор върху реално изпълнени СМР, установени със съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща ежемесечно за съответното количество, реално извършена от него работа, съобразно напредъка на строителството.

- **ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ** се извършва при подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година, в срок до 15 /петнадесет/ дни след подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, както и документи съгласно указанията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност за конкретния обект. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от общо одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми по договора се приспадат извършените плащания. На този етап се отчитат и непредвидените разходи, ако има такива.

са изпълнени с оглед надлежното заплащане съгласно размера, условията и сроковете в Договор №550/26.07.2016 г.;

2. всички документи, установяващи надлежното изпълнение на възложеното и размера на дължимите суми за изпълненото са представени и заявената за плащане сума, съгласно настоящото искане-декларация е дължима;

3. съгласно Договор №550/26.07.2016 г. са налице условията за плащане, както следва: **МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ** до достигане на 80 % /осемдесет процента/ от общата стойност на договора, след пропорционално приспадане на авансовото плащане, платими в срок до 10 /десет/ дни от подписване на констативен протокол за одобряване на предадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактури, както и документи съгласно указанията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност по банков път на база Образец 19, подробна ведомост и фактура в размер на **81 576,00** (осемдесет и една хил. петстотин седемдесет и шест лв. и 00 ст.) с включен ДДС.

и моля Българска банка за развитие АД, ЕИК 121856059 да изплати сума в размер на **81 576,00** (осемдесет и една хил. петстотин седемдесет и шест лв. и 00 ст.) с включен ДДС в срок до 25.04.2017г.

Съгласен съм, че **Банката** не контролира и не носи отговорност за верността и пълнотата на декларираните от мен, съгласно настоящата декларация, обстоятелства, както и за заплащането на изпълнителя на заявената сума, съгласно настоящата декларация.

Декларатор: Дата:05.04.2017 г



Фактура

Оригинал

Номер: 1000000224

Дата: 03.04.2017

Получател	Балчик Балик 24 град Балчик ЖК Балик блок 24
ДДС №	
Идент. №	176846281
Град	град Балчик
Адрес	ЖК Балик вход А етаж 5 апартамент 14
МОЛ	Валентин Пенчев
Телефон	

Доставчик	ДЕНИ КЪНСТРАКШЪН ЕООД
ДДС №	BG201820989
Идент. №	201820989
Град	ВАРНА
Адрес	БУЛ КНЯЗ БОРИС I 72
МОЛ	ЯВОР КОНСТАНТИНОВ
Телефон	

№	Код	Наименование на стоката/услугата	Марка	Количество	Цена	Сума
1		Междино плащане за обект: "Инженеринг във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Балчик, по обособена позиция № 1. Многофамилна жилищна сграда, находяща се в град Балчик, жк. Балик, бл. 24, вх. А и Б" съгласно Договор 549/26.07.2016г.	бр.	1.00	62 450.00	62 450.00

Данъчна основа: 62 450.00

ДДС 20%: 12 490.00

Сума за плащане: 74 940.00

Словом: Седемдесет и четири хиляди деветстотин четиридесет лв.

Дата на данъчно събитие: 03.04.2017

Основание на сделката:

Описание на сделката:

Място на сделката: ВАРНА

Плащане: По сметка

IBAN: BG38RZBB91551001900360

Банка: РАЙФАЙЗЕН БАНК


Банков код:

Получил:


В. Пенчев

Съставил: ЯВОР НИКОЛАЕВ
КОНСТАНТИНОВ

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл. 114 от ЗДДС и чл. 78 от ППЗДДС печатът и подписът на са задължителни реквизити във фактурата.



До *Българска банка за развитие*
Клон *София*
Адрес



Платете на	<i>Дени Константинов</i>	
IBAN на получателя	<i>BG38K28691551001900360</i>	ВПС на банката на получателя <i>BANSB662</i>
При банка	<i>Райфайзабанк</i>	
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ за кредитен превод		Вид валута <i>BGN</i> Сума <i>44940</i>
Основание за превод	<i>Клинт. плащане БТ, дУ, БТЛ, дУ, Р=549/26.07.16</i>	
Още пояснения		
Наредител	<i>СС. Балчик - Балчик - дУ</i>	
IBAN на наредителя	<i>BG18NAB696201010328001</i>	ВПС на банката на наредителя <i>NAB6665P</i>
Платежна система	Такси*	Дата за изпълнение

6471089710094
11.2016
109211-10/Bulg-32

* Такси: 1 - за сметка на наредителя; 2 - споделил; 3 - за сметка на получателя

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
№5

Относно: Договор за изпълнение на обществена поръчка №549 от 26.07.2016 г. за обект „Инженеринг във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Балчик, по обособени позиции”, по Обособена позиция №1– Многофамилна жилищна сграда, находяща се в град Балчик, жк. Балик, бл.24, вх. А и Б”


Предмет: Извършване на плащане по фактура

Днес, 03.04.2017 г. в гр.Балчик се извърши документална проверка за извършване на разход по договор за инженеринг №549 от 26.07.2016 г. на „ДЕНИ КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД.


Представената фактура №1000000224/03.04.2017 г. за междинно плащане по договор №549 от 26.07.2016 г. на „ДЕНИ КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД, съдържа всички реквизити и се счита за одобрена.

Плащането е съгласно договора за инженеринг.

Зам.-кмет УТТЕМСЕ при община Балчик


/Димитрий Димитров/

Координатор НПЕЕМЖС при община Балчик


/Емил Раданов/

ПОЛУЧАТЕЛ

Обединение 26 гр. Балчик, жк Балчик Бл 26
Гр./ул. гр. Балчик, жк Балчик "Бл. 26, Вх. Б"
Ет. 3, вл. 6

ЕИК No: по ДДС **B G**

ЕИК No: /ЕГН **1768412201**

М.О. Лице **Евдокия Полова**

ДОСТАВЧИК

"БОРД" ЕООД

ТД на НАП: Варна

гр. Варна, ул. "Петко Каравелов" N 40

ЕИК No: по ДДС **B G 1 0 3 6 4 4 4 8 5**

ЕИК No: /ЕГН **1 0 3 6 4 4 4 8 5**

М.О. Лице: **Димитрина Станева**

Дебитно известие към фактура No:

INVOICE

Кредитно известие от дата:

ФАКТУРА № 4440000431

Дата на издаване **28.03.2017г.**

№	Наименование и шифър на стоката/услугата	Марка	Количество	Един. цена	Стойност
1	Механично плащане за адв. Изчисления за				67 980,00
2	реализация на нем. програма за енерг.				
3	ефективност на многофаз. измерване				
4	на трансформатора и табел. работи по обекта				
5	позволения за работи в обекта 2: Многофаз.				
6	измерване сграда, нахордана се в гр. Балчик				
7	Бл. 26, Вх. А и Б, етжа. Договор № 550/26.07.16.				
8					

Словом: **Оснндесет и една хиляди петстотин и седемдесет и шест лева и 0 ст.**

ДАНЪЧНА ОСНОВА

67 980,00

Стойност ДДС **20**%

13 596,00

Основание за намаляване на данък

друга ставка


Сума за плащане

81 576,00

Сума за плащане ако се различава от данъчната основа и данъка

Получател
Евдокия Янова
Личен печат

Съставил:
Димитрина Станева
Личен печат



Начин на плащане:
 в брой
 банков превод

ВІС: **I A B G B G S F**
Банк. с/ка: **B G B I A B G F A 7 9 1 0 0 0 6 9 7 1 0 1**
Банка: **Интернешъна Асет Банк АД**
Дата на данъчното събитие или дата на плащане **28.03.2017г.**


ОФИС ЕЛЕМЕНТ 002, тел.: 062/ 606 310



До **Българска Банка за Развитие**

Клон

Адрес **София**



315 00146 8 01779

Платете на	БОРА БОРА	
IBAN на получателя	64831A6674791000692101	BIC на банката на получателя 1A56565F
При банка	Интернешъна АСЪ Банк АД	
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ за кредитен превод		Вид валута Сума 66M 81576
Основание за превод	Милос. плащане ДЛ.26, вкл. Е-РОЛ: 550/26.07.2016	
Още пояснения		
Наредител	С. ОБЕДИК ИЧЕ 26	
IBAN на наредителя	6634KAS696201010328001	BIC на банката на наредителя 1A56565F
Платежна система	Такси*	Дата за изпълнение

* Такси: 1 - за сметка на наредителя; 2 - споделили; 3 - за сметка на получателя

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

№6

Относно: Договор за изпълнение на обществена поръчка №550 от 26.07.2016 г. за обект „Инженеринг във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Балчик, по обособени позиции”, по Обособена позиция №2– Многофамилна жилищна сграда, паходяща се в град Балчик, жк. Балик, бл.26, вх. А и Б”


Предмет: Извършване на плащане по фактура

Днес, 28.03.2017 г. в гр.Балчик се извърши документална проверка за извършване на разход по договор за инженеринг №550 от 26.07.2016 г. на „БОРД“ ЕООД.


Представената фактура №4440000431/28.03.2017 г. за междинно плащане по договор №550 от 26.07.2016 г. на „БОРД“ ЕООД, съдържа всички реквизити и се счита за одобрена.

Плащането е съгласно договора за инженеринг.

Зам.-кмет УТГЕМСЕ при община Балчик


/Димитрин Димитров/

Координатор ИПЕЕМЖС при община Балчик ...


/Емил Раданов/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 ЗМИИ

Долуподписаният, Николай Добрев Ангелов,

ЕГН 6212267922,

постоянен адрес област Добрич, община Балчик, гр.Балчик, ж.к."Балчик", бл.16, вх.Б, ет.2, ап.5,

гражданство българско.

документ за самоличност №642257772,

в качеството ми на представляващ община Балчик и пълномощник на Сдружение на собственици "Балчик – Балчик -24, гр.Балчик, ж.к.Балчик, бл.24".

БУЛСТАТ 000852544 - Община Балчик, 176846281 – СС "Балчик – Балчик -24, гр.Балчик, ж.к.Балчик, бл.24"

Данъчен №BG000852544- Община Балчик, седалище и адрес на управление област Добрич, община Балчик, гр.Балчик, пл."21 септември"№6


Декларирам, че паричните средства – предмет на посочената тук операция (сделка) в размер **74 940,00** (седемдесет и четири хиля, деветстотин и четиридесет лв. и 00 ст.) лв. с включен ДДС имат следният произход: във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, "Българска банка за развитие" АД изплаща цитираната сума на Изпълнителя „ДЕИИ КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД по Фаза 2: Проектиране, оценка за съответствие, изпълнение на строително-монтажни работи упражняване на авторски надзор, строителен надзор, инвеститорски контрол, въвеждане в експлоатация на Сградата.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране

05.04.2017 г.




(подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 ЗМИП

Долуподписаният, Николай Добрев Ангелов,

ЕГН 6212267922,

постоянен адрес област Добрич, община Балчик, гр.Балчик, ж.к."Балик", бл.16, вх.Б, ет.2, ап.5,

гражданство българско,

документ за самоличност №642257772,

в качеството ми на представляващ община Балчик и пълномощник на Сдружение на собственици **"Обединение 26, гр.Балчик, ж.к.Балик, бл.26"**,

БУЛСТАТ 000852544 - Община Балчик, 176841220 – СС "Обединение 26, гр.Балчик, ж.к.Балик, бл.26"

Данъчен №BG000852544- Община Балчик, седалище и адрес на управление област Добрич, община Балчик, гр.Балчик, пл."21 септември"№6


Декларирам, че паричните средства – предмет на посочената тук операция (сделка) в размер **81 576,00** (осемдесет и една хил. петстотин седемдесет и шест лв. и 00 ст.) с включен ДДС имат следният произход: във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, "Българска банка за развитие" АД изплаща цитираната сума на Изпълнителя "БОРД" ЕООД по Фаза 2: Проектиране, оценка за съответствие, изпълнение на строително-монтажни работи упражняване на авторски надзор, строителен надзор, инвеститорски контрол, въвеждане в експлоатация на Сградата.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране

05.04.2017 г.




(подпис)

Декларация за допустимост на дейностите и разходите по сграда¹

Долуподписаният/ата: Николай Добрев Ангелов,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН 6212267922, постоянен адрес гр.Балчик, ж.к."Балик", бл.16, вх.Б, ет.2, ап.5,

гражданство българско,

документ за самоличност №642257772, издаден на 09.05.2011г. от МВР – Добрич, в качеството ми на кмет на община Балчик,

Декларирам, че за сграда с адрес гр.Балчик, ж.к."Балик", бл.24 , ЕИК по БУЛСТАТ 176846281:

1. всички изпълнени дейности са допустими по програмата.
2. всички извършени разходи са допустими по програмата.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране: 05.04.2017 г.

Декларатор:

(подпис)

(Николай Добрев Ангелов)

(печат)



¹ Настоящата декларация за допустимост на дейностите и разходите се подава от кмета на общината заедно с Искане-декларация (приложение № 3 към договора за целево финансиране) при всяко заявление за плащане по Фаза 2 съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от договора за целево финансиране.

Декларация за допустимост на дейностите и разходите по сграда¹

Долуподписаният/ата: Николай Добрев Ангелов,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН 6212267922, постоянен адрес гр.Балчик, ж.к."Балик", бл.16, вх.Б, ет.2, ап.5,
гражданство българско,

документ за самоличност №642257772, издаден на 09.05.2011г. от МВР – Добрич, в качеството
ми на кмет на община Балчик,

Декларирам, че за сграда с адрес гр.Балчик, ж.к."Балик", бл.26 , ЕИК по БУЛСТАТ 176841220:

1. всички изпълнени дейности са допустими по програмата.
2. всички извършени разходи са допустими по програмата.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни обстоятелства.

Дата на деклариране: 05.04.2017 г.

Декларатор:

(подпис)

(Николай Добрев Ангелов)

(печат)

¹ Настоящата декларация за допустимост на дейностите и разходите се подава от кмета на общината заедно с Искане-декларация (приложение № 3 към договора за целево финансиране) при всяко заявление за плащане по Фаза 2 съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от договора за целево финансиране.

Строеж: "СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК № 24"

Местонахождение: УПИ II кв. 126 по плана на гр. Балчик

Възложител: ОБЩИНА БАЛЧИК, СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ "БАЛЧИК – БАЛИК – 24, ГР. БАЛЧИК, Ж.К. "БАЛИК" БЛ.24"

Строител: "ДЕНИ КЪНСТРАКШЪН" ЕООД

Консултант /стр. Надзор/: "ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ" АД

Инвеститорски контрол: "БУЛИНЖЕНЕРИНГ - ТС" ЕООД

АКТ № 2 / 03.04.2017г.

За установяване на извършени СМР на обект: "СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК № 24"

Днес 03.04.2017г. подписаните представители на Възложителя и на Изпълнителя след проверка на място установихме, че са завършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол следните натурални видове строително-монтажни работи:

№	Наименование на извършените СМР	ед. м-ка	к-во	ед. цена	обща с-ст
1	Подмяна на дограма	бр.	1.00	62 450.00	62 450.00 лв.
Общо в лева без вкл. ДДС:					62 450.00 лв.
ДДС 20%:					12 490.00 лв.
Всичко с вкл. ДДС:					74 940.00 лв.

Изпълнител:

/ Я. Константинов /

Консултант /стр. надзор/:



З. Любчева

Инв. Контрол:


/ инж. Св. Димитров /

/ М. Радковски /

Възложител:

/ Д. Димитров /

/ В. Пенчев /



Строеж: "СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК № 24"

Местонахождение: УПИ II кв.126 по плана на гр. Балчик

Възложител: ОБЩИНА БАЛЧИК, СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ "БАЛЧИК – БАЛЧИК – БАЛЧИК", ЖК "БАЛЧИК" БЛ.24"

Строител: "ДЕНИ КЪНСТРАКШЪН" ЕООД

Консултант /стр. Надзор/: "ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ" АД

Инвеститорски контрол: "БУЛИНЖЕНЕРИНГ – ТС" ЕООД


ПОДРОБНА ВЕДОМОСТ

За извършени СМР на обект: "СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК № 24"

№	Наименование на извършените СМР	Ед. м-ка	Цирочина	Височина	Бр. части	Количество
	Подмяна на дограма	м2				232,67
	Вх. А					
1	Демонтаж на дограма					
	Апартаменти					
Ап.1			0,00	0,00	0,00	0,00
Ап.2	фасаден прозорец - Юг		2,05	1,35	1,00	2,77
Ап.3			0,00	0,00	0,00	0,00
Ап.4	фасаден прозорец - Север		1,10	1,35	1,00	1,49
Ап.4	фасаден прозорец - Север		2,10	1,35	1,00	2,84
Ап.4	Тераса - Север		1,35	1,45	1,00	1,96
Ап.4	Тераса - Юг		3,50	1,41	1,00	4,94
Ап.4	Тераса - Юг		0,70	1,41	1,00	0,99
Ап.5	фасаден прозорец - Юг		2,05	1,35	1,00	2,77
Ап.5	фасаден прозорец - Юг		2,05	1,35	1,00	2,77
Ап.5	Тераса - Юг		3,50	1,40	1,00	4,90
Ап.5	Тераса - Юг		0,70	1,40	2,00	1,96
Ап.6			0,00	0,00	0,00	0,00
Ап.7			0,00	0,00	0,00	0,00
Ап.8	фасаден прозорец - Юг		2,05	1,35	1,00	2,77
Ап.8	фасаден прозорец - Юг		2,05	1,35	1,00	2,77
Ап.9			0,00	0,00	0,00	0,00
Ап.10	фасаден прозорец - Север		1,05	1,35	1,00	1,42
Ап.10	Тераса - Север		1,35	1,45	1,00	1,96
Ап.10	Тераса - Юг		3,55	1,40	1,00	4,97
Ап.10	Тераса - Юг		0,70	1,40	1,00	0,98
Ап.11			0,00	0,00	0,00	0,00




№	Наименование на извършените СМР	Ед. м-ка	Широчина	Височина	Бр. части	Количество
Ап.14			0.00	0.00	0.00	0.00
Ап.15 - фасаден прозорец - Север			1.15	1.35	1.00	0.00
Ап.15 - фасаден прозорец - Север			2.05	1.34	1.00	1.56
Ап.15 - Тераса - Север			1.45	1.50	1.00	2.75
Ап.15 - Тераса - Юг			3.50	1.36	1.00	2.18
Ап.17 - Тераса - Юг			0.70	1.36	2.00	4.76
Ап.17 - Тераса - Юг			3.55	1.35	1.00	1.90
Ап.18 - Тераса - Юг			0.60	1.35	2.00	4.79
Ап.18 - Тераса - Юг			3.50	1.40	1.00	1.62
Общи части			0.70	1.40	2.00	4.90
Сълбищна клетка						1.96
Сълбищна клетка			0.67	1.14	3.00	2.28
Сълбищна клетка			0.69	2.23	3.00	4.62
Асансьорно			0.75	1.14	3.00	2.57
Асансьорно			0.76	0.76	1.00	0.58
Помощно помещение			0.70	0.70	1.00	0.49
Изби			1.00	2.50	1.00	2.50
Общо за демонтаж на дограма за Вход А:		м2	0.67	0.51	8.00	2.73
2 Доставка и монтаж на PVC / Ал дограма						84.45
	PVC дограма					
	Апартаменти					
Ап.1						
Ап.2 - фасаден прозорец - Юг			0.00	0.00	0.00	0.00
Ап.2 - Тераса - Юг			2.05	1.35	1.00	2.77
Ап.2 - Тераса - Юг			3.51	1.35	1.00	4.74
Ап.3			0.75	1.35	1.00	1.01
Ап.4 - фасаден прозорец - Север			0.00	0.00	0.00	0.00
Ап.4 - фасаден прозорец - Север			1.10	1.35	1.00	1.49
Ап.4 - Тераса - Север			2.10	1.35	1.00	2.84
Ап.4 - Тераса - Юг			1.35	1.45	1.00	1.96
Ап.4 - Тераса - Юг			3.50	1.41	1.00	4.94
Ап.5 - фасаден прозорец - Юг			0.70	1.41	1.00	0.99
Ап.5 - фасаден прозорец - Юг			2.05	1.35	1.00	2.77
Ап.5 - Тераса - Юг			2.05	1.35	1.00	2.77
Ап.5 - Тераса - Юг			3.50	1.40	1.00	4.90
Ап.6			0.70	1.40	1.00	0.98
Ап.7			0.00	0.00	0.00	0.00
Ап.8 - фасаден прозорец - Юг			0.00	0.00	0.00	0.00
Ап.8 - фасаден прозорец - Юг			2.05	1.35	1.00	2.77
Ап.8 - фасаден прозорец - Юг			2.05	1.35	1.00	2.77




№	Наименование на извършените СМР	Ед. м-ка	Ширина	Височина	Бр. части	Количество
Ап.8 - Тераса - Юг			3.55	1.41	1.00	5.01
Ап.8 - Тераса - Юг			0.65	1.41	1.00	0.92
Ап.9			0.00	0.00	0.00	0.00
Ап.10 - фасаден прозорец - Север			1.05	1.35	1.00	1.42
Ап.10 - Тераса - Север			1.35	1.45	1.00	1.96
Ап.10 - Тераса - Юг			3.53	1.40	1.00	4.94
Ап.11			0.70	1.40	1.00	0.98
Ап.12 - Тераса - Юг			0.00	0.00	0.00	0.00
Ап.12 - Тераса - Юг			3.50	1.40	1.00	4.90
Ап.13 - Тераса - Юг			0.70	1.40	1.00	0.98
Ап.13 - Тераса - Юг			3.51	1.31	1.00	4.60
Ап.14			0.70	1.31	1.00	0.92
Ап.15 - фасаден прозорец - Север			0.00	0.00	0.00	0.00
Ап.15 - фасаден прозорец - Север			1.15	1.35	1.00	1.55
Ап.15 - Тераса - Север			2.05	1.34	1.00	2.75
Ап.15 - Тераса - Юг			1.45	1.50	1.00	2.18
Ап.15 - Тераса - Юг			3.50	1.36	1.00	4.76
Ап.16 - Тераса - Юг			0.70	1.36	1.00	0.95
Ап.16 - Тераса - Юг			3.55	1.35	1.00	4.79
Ап.17 - Тераса - Юг			0.70	1.35	1.00	0.95
Ап.17 - Тераса - Юг			3.56	1.35	1.00	4.81
Ап.18 - Тераса - Юг			0.60	1.35	1.00	0.81
Ап.18 - Тераса - Юг			3.50	1.40	1.00	4.90
Ап.18 - Тераса - Юг			0.70	1.40	1.00	0.98
	Общи части					
Сълбищна клетка			0.67	1.14	3.00	2.29
Сълбищна клетка			0.69	2.23	3.00	4.62
Сълбищна клетка			0.75	1.14	3.00	2.57
Асансьорно			0.76	0.76	1.00	0.58
Асансьорно			0.71	0.71	1.00	0.50
Изби			0.67	0.51	1.00	0.34
	Общо за доставка и монтаж на PVC и AL. Дограма за Вход А:	м2				104.66
3	Помощно помещение					
	Алуминиева дограма					
	Общо за доставка и монтаж на PVC и AL. Дограма за Вход А:	м2	1.00	2.50	1.00	2.50
4	Доставка и монтаж на подпрозоречни первизи на дограма					
	Фасада Юг		2.05		6.00	12.30
	Фасада Юг		2.05		6.00	12.30
	Фасада Север		2.10		6.00	12.60
	Фасада Север		1.15		6.00	6.90



№	Наименование на извършените СМР	Ед. м-ка	Ширина	Височина	Бр. части	Количество
	Фасада Север		1.15		6.00	6.90
	Фасада Север		2.10		5.00	12.60
	Общо за доставка и монтаж на подпрозоречни первази за Вход А:	м				63.60
1	Демонтаж на дограма					
	Вх. Б					
	Апартаменти					
	Ап.1					
	Ап.2 - Тераса - Запад		0.00	0.00	0.00	0.00
	Ап.2 - Тераса - Запад		3.55	1.40	1.00	4.97
	Ап.3		0.65	1.40	1.00	0.91
	Ап.4 - фасаден прозорец - Север		0.00	0.00	0.00	0.00
	Ап.4 - фасаден прозорец - Север		2.05	1.35	1.00	2.77
	Ап.4 - Тераса - Север		1.15	1.35	1.00	1.55
	Ап.4 - фасаден прозорец - Юг		1.45	1.51	1.00	2.19
	Ап.4 - Тераса - Юг		2.65	1.35	1.00	3.58
	Ап.4 - Тераса - Юг		2.45	1.40	1.00	3.43
	Ап.5 - Тераса - Запад		0.65	1.40	2.00	1.82
	Ап.5 - Тераса - Запад		3.55	1.35	1.00	4.79
	Ап.6 - фасаден прозорец - Север		0.30	1.35	1.00	0.41
	Ап.6 - Тераса - Запад		2.40	1.20	1.00	2.88
	Ап.6 - Тераса - Запад		3.45	1.35	1.00	4.66
	Ап.8 - Тераса - Запад		0.70	1.35	1.00	0.95
	Ап.8 - Тераса - Запад		3.40	1.40	1.00	4.76
	Ап.10 - фасаден прозорец - Север		0.60	1.40	1.00	0.84
	Ап.10 - фасаден прозорец - Север		2.05	1.35	1.00	2.77
	Ап.10 - Тераса - Север		1.15	1.35	1.00	1.55
	Ап.10 - фасаден прозорец - Юг		1.40	1.50	1.00	2.10
	Ап.10 - Тераса - Юг		2.65	1.35	1.00	3.58
	Ап.10 - Тераса - Юг		3.45	1.41	1.00	4.88
	Ап.11 - Тераса - Запад		0.70	1.41	2.00	1.97
	Ап.11 - Тераса - Запад		3.45	1.41	1.00	4.86
	Ап.12 - Тераса - Запад		0.70	1.41	1.00	0.99
	Ап.12 - Тераса - Запад		3.45	1.41	1.00	4.86
	Ап.14 - Тераса - Запад		0.70	1.41	1.00	0.99
	Ап.14 - Тераса - Запад		3.50	1.40	1.00	4.90
	Ап.15 - Тераса - Север		0.65	1.40	1.00	0.91
	Ап.15 - Тераса - Север		3.10	1.45	1.00	4.50
	Ап.16 - Тераса - Юг		0.70	1.45	2.00	2.03
	Ап.17 - фасаден прозорец - Юг		0.85	1.40	4.00	4.76
	Ап.17 - фасаден прозорец - Юг		1.45	1.35	1.00	1.96
	Ап.17 - фасаден прозорец - Юг		2.65	1.35	1.00	3.58



№	Наименование на извършените СМР	Ед. м-ка	Ширина	Височина	Бр. части	Количество
	Ап.17 - Тераса - Запад		3.60	1.40	1.00	5.04
	Ап.17 - Тераса - Запад		0.65	1.40	1.00	0.91
	Общи части					
	Сълбищна клетка		0.68	1.13	2.00	1.54
	Сълбищна клетка		0.68	1.14	3.00	2.33
	Асансьорно		1.40	0.80	1.00	1.12
	Асансьорно		0.71	0.71	1.00	0.50
	Помощно помещение		1.00	2.55	1.00	2.55
	Изби		0.67	0.51	8.00	2.73
	Общо за демонтаж на дограма за Вход Б:	м2				108.42
2	Доставка и монтаж на PVC /Al дограма					
	PVC дограма					
	Апартаменти					
	Ап.1					
	Ап.2 - Тераса - Запад		0.00	0.00	0.00	0.00
	Ап.2 - Тераса - Запад		3.55	1.40	1.00	4.97
	Ап.3		0.65	1.40	1.00	0.91
	Ап.4 - фасаден прозорец - Север		0.00	0.00	0.00	0.00
	Ап.4 - фасаден прозорец - Север		2.05	1.35	1.00	2.77
	Ап.4 - Тераса - Север		1.15	1.35	1.00	1.55
	Ап.4 - фасаден прозорец - Юг		1.45	1.51	1.00	2.19
	Ап.4 - Тераса - Юг		2.65	1.35	1.00	3.58
	Ап.4 - Тераса - Юг		3.45	1.40	1.00	4.83
	Ап.5 - Тераса - Запад		0.65	1.40	1.00	0.91
	Ап.5 - Тераса - Запад		3.55	1.35	1.00	4.79
	Ап.5 - Тераса - Запад		0.30	1.35	1.00	0.41
	Ап.6 - фасаден прозорец - Север		2.40	1.20	1.00	2.88
	Ап.6 - Тераса - Запад		3.45	1.35	1.00	4.66
	Ап.7 - Тераса - Юг		3.46	1.45	1.00	5.02
	Ап.7 - Тераса - Юг		0.70	1.45	1.00	1.02
	Ап.8 - Тераса - Запад		3.40	1.40	1.00	4.76
	Ап.8 - Тераса - Запад		0.60	1.40	1.00	0.84
	Ап.9 - Тераса - Запад		3.45	1.40	1.00	4.83
	Ап.10 - фасаден прозорец - Север		2.05	1.35	1.00	2.77
	Ап.10 - фасаден прозорец - Север		1.15	1.35	1.00	1.55
	Ап.10 - Тераса - Север		1.40	1.50	1.00	2.10
	Ап.10 - фасаден прозорец - Юг		2.65	1.35	1.00	3.58
	Ап.10 - Тераса - Юг		3.46	1.41	1.00	4.88
	Ап.10 - Тераса - Юг		0.70	1.41	1.00	0.99
	Ап.11 - Тераса - Запад		3.45	1.41	1.00	4.86
	Ап.11 - Тераса - Запад		0.70	1.41	1.00	0.99



№	Наименование на извършените СМР	ЕД	м-жа	Ширина	Височина	Бр. части	Количество
	Ап. 12 - Тераса - Запад			3.45	1.41	1.00	4.86
	Ап. 13 - Тераса - Юг			3.45	1.41	1.00	4.86
	Ап. 13 - Тераса - Юг			0.70	1.41	1.00	0.99
	Ап. 14 - Тераса - Запад			3.50	1.40	1.00	4.90
	Ап. 15 - Тераса - Север			0.65	1.40	1.00	0.91
	Ап. 16 - Тераса - Юг			3.10	1.45	1.00	4.50
	Ап. 17 - фасаден прозорец - Юг			3.50	1.40	1.00	4.90
	Ап. 17 - фасаден прозорец - Юг			1.45	1.35	1.00	1.96
	Ап. 17 - Тераса - Запад			2.65	1.35	1.00	3.58
	Ап. 17 - Тераса - Запад			3.60	1.40	1.00	5.04
	Ап. 18 - Тераса - Запад			0.65	1.40	1.00	0.91
	Общи части			3.35	1.40	1.00	4.69
	Стълбищна клетка						
	Стълбищна клетка			0.68	1.13	2.00	1.54
	Асансьорно			0.68	1.14	3.00	2.33
	Асансьорно			1.40	0.80	1.00	1.12
	Изби			0.71	0.71	1.00	0.50
	Общо за доставка и монтаж на PVC дограма за Вход Б:	м2		0.67	0.51	8.00	2.73
3	Алуминиева дограма						122.96
	Помощно помещение						
	Общо за доставка и монтаж на AL дограма за Вход А:	м2		1.00	2.55	1.00	2.55
4	Доставка и монтаж на подпрозоречни первази на дограма						
	Фасада Юг			1.45		6.00	8.70
	Фасада Юг			2.65		6.00	15.90
	Фасада Север			2.65		6.00	15.90
	Фасада Север			2.05		6.00	12.30
	Фасада Север			1.15		6.00	6.90
	Общо за доставка и монтаж на подпрозоречни первази за Вход Б:	м		2.05		6.00	12.30
							72.00

Рекапитулация на количествата			
I	Демонтаж на дограма		
1	Вход А	м2	84.45
2	Вход Б	м2	108.42
	Общо демонтаж на дограма	м2	192.87
II	Доставка и монтаж на PVC/AL дограма		
	PVC		

№	Наименование на извършените СМР	Ед. м-ка	Ширина	Височина	Бр. части	Количество
1	Вход А	м2				104.66
2	Вход Б	м2				122.96
	Общо PVC дограма	м2				227.62
3	Алуминиева	м2				
4	Вход А	м2				2.50
	Вход Б	м2				2.55
	Общо Алуминиева дограма	м2				5.05
	ВСИЧКО Доставка и монтаж на PVC /Al дограма					232.67
III	Доставка и монтаж на подпрозоречни первази на дограма					
1	Вход А	м				63.60
2	Вход Б	м				72.00
	Общо подпрозоречни первази	м				135.60

№	Сравнение на количествата	По проект	Изпълнено	Разлика
1	Демонтаж на дограма	223.46	192.87	30.59
2	Доставка и монтаж на PVC / Al дограма	223.46	232.67	-9.21
3	Доставка и монтаж на подпрозоречни первази на дограма	192.00	135.60	56.40

Забележка:

- Количествата за доставка и монтаж на PVC и Al дограма надвишават количествата по проект. Разликата ще се усвои към непредвидени разходи т.б от ценово приложение на обобщените видове СМР към Договора.

Изпълнител:

/ Я. Константинов /

Инв. Контрол:

/ инж. Св. Димитров /


Консултант (стр. надзор):

/ инж. Ан. Желязкова /

Възложител:

/ Д. Димитров /

/ В. Пенчев /



Строеж: "СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СТРАДА – БЛОК № 26"

Местонахождение: УПИ IV кв.123 по плана на гр. Балчик.

Възложител: Община Балчик,

СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ: „ОБЕДИНЕНИЕ-26“, ГР. БАЛЧИК, Ж.К. БАЛЧИК, БЛ.26"

Консултант (строителен надзор): „БУЛИНЖЕНЕРИНГ-ТС“ ЕООД, водещ партньор в ДЗЗД „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР-БАЛЧИК 2016“

Строител: "БОРД" ЕООД

Инвеститорски контрол: ДЗЗД "СТРОИТЕЛЕН ЕКСПЕРТ-БАЛЧИК 2016"

АКТ № 2 / 28.03.2017г.

За установяване на извършени СМР на обект: "СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СТРАДА – БЛОК № 26"

Днес03.2017 год., подписаните представители на възложителя и на Изпълнителя след проверка на място установихме, че са завършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол следните натурални видове строително-монтажни работи:

№	Наименование на извършените строително монтажни работи	Ед. мярка бр.	Количество	Ед. цена	Обща стойност
1	Подмяна на дограма	1.00		67 980.00	67 980.00 лв.
				Общо в лева без вкл. ДДС:	67 980.00 лв.
				ДДС 20%	13 996.00 лв.
				Всичко с вкл. ДДС:	81 976.00 лв.


Изпълнител:

Инв. Контрол:

Консултант (стр. надзор):

Възложител:

ВЪЗРЪК С ОРИГИНАЛА



Строеж: "СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК № 26"

Местонахождение: УПИ IV кв.123 по плана на гр. Балчик.

Възложител: Община Балчик,

СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ: „ОБЕДИНЕНИЕ-26“, ГР. БАЛЧИК, Ж.К. БАЛИК, БЛ.26"

Консултант (строителен надзор): „БУЛИНЖЕНЕРИНГ-ТС“ ЕООД, водещ партньор в ДЗЗД „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР-БАЛЧИК 2016“

Строител: "БОРД" ЕООД

Инвеститорски контрол: ДЗЗД "СТРОИТЕЛЕН ЕКСПЕРТ-БАЛЧИК 2016"

ПОДРОБНА ВЕДОМОСТ

За установяване на извършени СМР на обект: "СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК № 26"

№	Видове работи	Ед. м-кв	Широчина	Височина	Бр. части	Количество
	Блок 26					
I	Подмяна на дограма	м2				251.00
1	Демонтаж на дограма	м2				186.75
1.1.	Фасада запад					
	Их. А					
	Фасдни прозорци					
	Ап. 4		1.40	1.32	1.00	1.85
	Ап. 7		1.40	1.32	1.00	1.85
	Ап. 9		1.32	1.32	1.00	1.74
	Ап. 9		1.40	1.32	1.00	1.85
	Ап. 13		1.41	1.32	1.00	1.86
	Тераси					
	Ап. 1		3.50	1.50	1.00	5.25
	Ап. 3		1.40	1.40	1.00	1.96
	Ап. 9		1.36	1.45	1.00	1.97
	Ап. 10		3.50	1.35	1.00	4.73
	Ап. 10		0.60	1.35	2.00	1.62
	Ап. 16		3.60	1.45	1.00	5.22
	Ап. 22		3.55	1.51	1.00	5.36
	Общи части					
	Стълбище		0.65	1.12	2.00	1.46
	Стълбище		0.70	1.12	5.00	3.92
	Входна врата		1.90	2.50	1.00	4.75
	Помещение до вход		0.88	2.55	1.00	2.24
	Асансьорно		0.70	0.70	1.00	0.49
	Изби		0.70	0.50	4.00	1.40
	Вх. Б					
	Фасдни прозорци					
	Ап. 1		1.40	1.32	1.00	1.85
	Ап. 1		1.10	1.32	1.00	1.45
	Ап. 2		1.10	1.32	1.00	1.45
	Ап. 2		1.40	1.32	1.00	1.85
	Ап. 12		1.10	1.32	1.00	1.45
	Ап. 12		1.40	1.32	1.00	1.85
	Ап. 16		1.10	1.32	1.00	1.45
	Ап. 16		1.40	1.32	1.00	1.85
	Тераси					
	Ап. 1		1.40	1.40	1.00	1.96
	Ап. 12		1.25	1.30	1.00	1.63
	Общи части					
	Стълбище - Прозорец		0.65	1.15	7.00	5.23
	Стълбище - Прозорец		1.40	1.32	1.00	1.85
	Стълбище - Вратопрозорец		0.65	2.22	6.00	8.66
	Стълбище - Вратопрозорец		0.75	1.35	6.00	6.08
	Входна врата		1.85	2.50	1.00	4.63
	Помещение до вход		0.95	2.55	1.00	2.42

№	Видове работи	Ед. м-ка	Широчина	Височина	Бр. части	Количество
	Асансьорно		0.70	0.70	1.00	0.49
	Изби		0.70	0.51	4.00	1.43
1.2.	Фасада изток					
	Вх. А					
	Тераси					
	Ап. 3		3.45	1.45	1.00	5.00
	Ап. 3		0.90	1.45	2.00	2.61
	Ап. 6		3.45	1.45	1.00	5.00
	Ап. 6		0.65	1.45	2.00	1.89
	Общи части					
	Асансьорно		1.36	0.70	1.00	0.95
	Изби		0.70	0.51	2.00	0.71
	Вх. Б					
	Фасдни прозорци					
	Ап. 1		2.30	1.32	1.00	3.04
	Ап. 2		2.30	1.32	1.00	3.04
	Ап. 12		2.30	1.32	1.00	3.04
	Ап. 16		2.26	1.32	1.00	2.98
	Тераси					
	Ап. 1		3.21	1.45	1.00	4.65
	Ап. 1		3.35	1.40	1.00	4.69
	Ап. 1		0.65	1.40	1.00	0.91
	Ап. 3		3.25	1.45	1.00	4.71
	Ап. 3		3.32	1.35	1.00	4.48
	Ап. 3		0.60	1.35	1.00	0.81
	Ап. 12 - Вратопрозорец		0.66	2.20	1.00	1.45
	Ап. 12 - Вратопрозорец		0.75	1.35	1.00	1.01
	Ап. 12 - Врата		0.66	2.20	1.00	1.45
	Ап. 16 - Вратопрозорец		0.66	2.22	1.00	1.47
	Ап. 16 - Вратопрозорец		0.75	1.35	1.00	1.01
	Общи части					
	Асансьорно		0.70	1.36	1.00	0.95
	Изби		0.70	0.51	4.00	1.43
1.3.	Фасада юг					
	Вх. А					
	Тераси					
	Ап. 4		2.15	1.65	1.00	3.55
	Ап. 7		3.55	1.40	1.00	4.97
	Ап. 7		0.66	1.40	1.00	0.92
	Ап. 10		3.55	1.43	1.00	5.08
	Ап. 10		0.60	1.43	1.00	0.86
	Ап. 11		3.50	1.45	1.00	5.08
	Ап. 11		0.60	1.45	1.00	0.87
	Ап. 16		3.55	1.45	1.00	5.15
	Ап. 23		3.55	1.46	1.00	5.18
	Общи части					
	Изби		0.70	0.51	2.00	0.71
	ОБЩО - Демонтаж на дограма	м2				186.75
2	Доставка и монтаж на PVC дограма	м2				252.83
2.1.	Фасада запад					
	Вх. А					
	Фасдни прозорци					
	Ап. 4		1.40	1.32	1.00	1.85
	Ап. 7		1.40	1.32	1.00	1.85
	Ап. 9		1.32	1.32	1.00	1.74
	Ап. 9		1.40	1.32	1.00	1.85
	Ап. 13		1.41	1.32	1.00	1.86
	Тераси					
	Ап. 1		3.50	1.50	1.00	5.25
	Ап. 4		3.50	1.35	1.00	4.73
	Ап. 4		0.70	1.35	1.00	0.95

№	Видове работи	Ед. м-ка	Широчина	Височина	Бр. части	Количество
	Ап. 4		0.62	1.35	1.00	0.84
	Ап. 9		1.36	1.45	1.00	1.97
	Ап. 10		3.50	1.35	1.00	4.73
	Ап. 10		0.60	1.35	2.00	1.62
	Ап. 16		3.60	1.45	1.00	5.22
	Ап. 22		3.55	1.51	1.00	5.36
	Общи части					
	Стълбище		0.65	1.12	2.00	1.46
	Стълбище		0.70	1.12	5.00	3.92
	Асансьорно		0.70	0.70	1.00	0.49
	Изби		0.70	0.50	4.00	1.40
	Вх. Б					
	Фасдни прозорци					
	Ап. 1		1.40	1.32	1.00	1.85
	Ап. 1		1.10	1.32	1.00	1.45
	Ап. 2		1.10	1.32	1.00	1.45
	Ап. 2		1.40	1.32	1.00	1.85
	Ап. 12		1.10	1.32	1.00	1.45
	Ап. 12		1.40	1.32	1.00	1.85
	Ап. 16		1.10	1.32	1.00	1.45
	Ап. 16		1.40	1.32	1.00	1.85
	Тераси					
	Ап. 1		1.40	1.40	1.00	1.96
	Ап. 2		1.45	1.45	1.00	2.10
	Ап. 12		1.25	1.30	1.00	1.63
	Общи части					
	Стълбище - Прозорец		0.65	1.15	7.00	5.23
	Стълбище - Прозорец		1.40	1.32	1.00	1.85
	Стълбище - Вратопрозорец		0.65	2.22	6.00	8.66
	Стълбище - Вратопрозорец		0.75	1.35	6.00	6.08
	Асансьорно		0.70	0.70	1.00	0.49
	Изби		0.70	0.51	4.00	1.43
2.2.	Фасада изток					
	Вх. А					
	Тераси					
	Ап. 6		3.45	1.45	1.00	5.00
	Ап. 6		0.65	1.45	1.00	0.94
	Ап. 9		3.40	1.45	1.00	4.93
	Ап. 9		0.62	1.45	1.00	0.90
	Ап. 18		3.60	1.46	1.00	5.25
	Ап. 21		3.55	1.45	1.00	5.15
	Ап. 24		3.55	1.52	1.00	5.40
	Общи части					
	Асансьорно		1.36	0.70	1.00	0.95
	Изби		0.70	0.51	2.00	0.71
	Вх. Б					
	Фасдни прозорци					
	Ап. 1		2.30	1.32	1.00	3.04
	Ап. 2		2.30	1.32	1.00	3.04
	Ап. 12		2.30	1.32	1.00	3.04
	Ап. 16		2.26	1.32	1.00	2.98
	Тераси					
	Ап. 3		3.21	1.45	1.00	4.65
	Ап. 1		3.35	1.40	1.00	4.69
	Ап. 2		3.32	1.41	1.00	4.68
	Ап. 2		0.60	1.41	1.00	0.85
	Ап. 3		3.25	1.45	1.00	4.71
	Ап. 3		3.32	1.35	1.00	4.48
	Ап. 5		3.20	1.50	1.00	4.80
	Ап. 5		3.21	1.50	1.00	4.82
	Ап. 8		3.31	1.45	1.00	4.80
	Ап. 9		3.15	1.45	1.00	4.57

№	Видове работи	Ед. м-ка	Широчина	Височина	Бр. части	Количество
Ап. 9			3.20	1.46	1.00	4.67
Ап. 10			3.35	1.44	1.00	4.82
Ап. 11			3.15	1.45	1.00	4.57
Ап. 11			3.30	1.45	1.00	4.79
Ап. 12 - Вратопрозорец			0.66	2.20	1.00	1.45
Ап. 12 - Вратопрозорец			0.75	1.35	1.00	1.01
Ап. 12 - Врата			0.66	2.20	1.00	1.45
Ап. 13			3.15	1.43	1.00	4.50
Ап. 13			3.30	1.45	1.00	4.79
Ап. 14			3.31	1.45	1.00	4.80
Ап. 15			3.20	1.45	1.00	4.64
Ап. 16 - Вратопрозорец			0.66	2.22	1.00	1.47
Ап. 16 - Вратопрозорец			0.75	1.35	1.00	1.01
Общи части						
Асансьорно			0.70	1.36	1.00	0.95
Изби			0.70	0.51	4.00	1.43
2.3.	Фасада юг					
	Вх. А					
	Тераси					
Ап. 4			2.15	1.65	1.00	3.55
Ап. 7			3.55	1.40	1.00	4.97
Ап. 7			0.66	1.40	1.00	0.92
Ап. 10			3.55	1.43	1.00	5.08
Ап. 10			0.60	1.43	1.00	0.86
Ап. 11			3.50	1.45	1.00	5.08
Ап. 11			0.60	1.45	1.00	0.87
Ап. 16			3.55	1.45	1.00	5.15
Ап. 23			3.55	1.46	1.00	5.18
Общи части						
Изби			0.70	0.51	2.00	0.71
ОБЩО - Доставка и монтаж на PVC дограма:						252.83

Изпълнител:

Модер
Миндолов

Инв. Контрол:

.....

М

Консултант (стр. надзор):



Взложител:

М
.....
М
.....



БОРД
СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ
www.bord.bg

Ул. П. Каравелов - 40,
Варна 9000, България
Тел.: +359 52 684 000 /9,
Факс: +359 52 684 004
E-mail office@bord.bg

ОБЩИНА БАЛЧИК

Входящ №

Дата

63-2998-1/1
28.10.2017

До Община Балчик,
Гр. Балчик, п.к. 9600,
пл. „21-ви септември” № 6

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От «БОРД» ЕООД, ЕИК 103644485,
със седалище гр. Варна, ул. «Петко
Каравелов» № 40, представлявано от
Димитрина Станева-управител

Относно: Договор за инженеринг
№ 550/26.07.2016 год. Обособена
позиция № 2-Многофамилна жилищна
сграда, находяща се в гр. Балчик, ж.к.
Балик, бл.26, вх. А и Б

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

С настоящото писмо, Ви уведомяваме, че дружество „БОРД” ЕООД има промяна на посочената в горесцитираният договор банкова сметка, като новата банкова сметка на дружество, по която следва да се извършват всички плащанията е следната:

Банка „Интернешънъл Асет Банк“ АД, клон Варна

BIC: IABGBGSF

IBAN: BG83IABG74791000697101

Моля, да се има предвид с оглед предстоящите плащания.

28.10.2017 год.
Гр. Варна

С уважение.....

/Димитрина Станева-управител

